資料3-①

地方ESD活動支援センター（仮称）設置に向けた日程（案）

		ESD活動支援センター	環　境　省
平成28年度	8月	ネットワークの方向性の検討資料案について委員へ意見照会	●29年度概算要求（別紙参照） ●地方センターの設置に向けた準備開始
	9月	第2回企画運営委員会（地方センターに関連するネットワークの方向性を決定）	●関係者への協力依頼・ヒアリング・意見交換等 ●準備委員会（仮称）委員の選定・委嘱手続き ●地方環境事務所に準備委員会（仮称）を設置・開催 ●準備委員会（仮称）で、地域の実情に応じた地方センターの体制・目標等を検討
	11月	第2回地方センター設置準備意見交換会（準備状況の共有）	
	1～2月	第3回企画運営委員会（ネットワークの方向性「テキスト」決定　等）	
		第3回地方センター設置準備意見交換会（準備状況の共有・事業面の連携調整）	
平成29年度	7月ﾒﾄﾞ	第1回企画運営委員会	地方センター設置・開設
		全国・地方センター連絡調整会（仮称）	
		第2回企画運営委員会	