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ESD 推進ネットワークの成果取りまとめ及び ESD 国内実施計画のレビューへの協力について（案） 

 

2019 年 7 月 

ESD 活動支援センター 

 

I. ESD 国内実施計画レビューと ESD 推進ネットワークの成果取りまとめ及び後継 ESD 国内実施

計画に向けた提案に関するフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワークの新たなフェーズの

活動開始（後継 ESD 国内実施計画国内実

施計画策定までは暫定的活動） 

後継 ESD 国内実施計画の検討・策定 

（ネットワークの新たな枠組み） 

ネットワークの新たな枠組みの本格稼動 

 

ESD 推進ネットワークの成果 

取りまとめのプロセス 

ESD 国内実施計画レビューの 

プロセス

・レビューの方針、調査対象、調査項目等

の検討 

・ESD 国内実施計画レビュー委員会（仮

称） 

・調査 

・調査結果分析 

・報告書（案）の作成・検討 

 

・ESD 活動支援企画運営委員会 

・可視化タスクフォース 

・ESD 活動支援センター（全国・地方）

連絡会 

・ESD 推進ネットワークに関する各種調

査（地域 ESD 拠点年次アンケート、

全国規模の ESD 推進団体対象調査含

む）の実施 

・ヒアリング、成果取りまとめへの意見

募集 

・全国フォーラム 

・成果取りまとめ報告作成 

 

ESD 国内実施計画レビュー委員会（仮称） 

日本ユネスコ国内委員会教育小委員会 

ESD 円卓会議 

日本ユネスコ国内委員会総会 

 

・ESD 関係省庁連絡会議 

（レビュー結果の報告等） 

2020 年 

1 月～ 

2 月 

2020 年度 

 

2021 年度 

 

2019 年 

6 月～ 

12 月 

全国フォーラムその他で得た意見を踏

まえ、後継 ESD 国内実施計画に盛り

込むべき事項の整理・取りまとめ 

 

後継国内実施計画への提案 

◆2020 年 3 月頃 

3 月 

国内実施計画のレビュープロセスへの

貢献 

◆2019 年 12 月 
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II. ESD 国内実施計画レビューのプロセスと ESD 推進ネットワークの成果取りまとめプロセス 

スケジュール表（調整中） 

 

 

 

 

年月 

ESD 国内実施計画のレビュープロセス 

 

【GAP 優先 5 分野に照らした 

レビュー】 

ESD 推進ネットワークの成果取りまとめプロセス 

 

【ネットワークの 4 つの機能に照らした 

成果取りまとめ】 

2019 年 

5 月 

 5/16 第 1 回 ESD 活動支援センター（全国、地方）
連絡会（ESD 推進ネットワーク成果取りまと
めプロセス、方針等検討） 

6 月 6～8 月  

・調査票等を通じて収集依頼するデータ
（案）、調査票の取りまとめ方法（案）
を文科省、環境省、全国センター等の
間で調整 

・ESD 国内実施計画レビュー委員会（仮
称）設置。 

第 1 回委員会（レビューの進め方、調
査内容について議論） 

・7/26 日本ユネスコ国内委員会教育小
委員会（レビュー実施状況報告） 

6/7 第 1 回可視化タスクフォース会議（可視化 TF

①） 

   （ESD 推進ネットワーク成果とりまとめプロ
セス、方針等検討） 

7 月 7/8 第 1 回 ESD 活動支援企画運営委員会  

（ESD 推進ネットワーク成果取りまとめプ
ロセス、方針、内容等検討） 

8 月 8～9 月 全国規模の協力団体への調査 

 

 

 

9 月  主要なステークホルダーからのヒアリング 

    ネットワークの成果に関する意見募集 

（ウェブベース） 

9 月 ・調査及び定量的データ収集 

・9/12 日本ユネスコ国内委員会総会
（レビュー実施状況報告） 

10 月 ・調査票及び定量的データの取りまとめ 

・報告書案の作成調整（原案作成：全国
センターまたは有識者） 

初旬 ・成果取りまとめ骨子作成 

・可視化 TF② 

中旬 ・全国規模協力団体との意見交換会 

   ・第 2 回 ESD 活動支援センター（全国、地
方）連絡会 

11 月～ 

12 月 

・成果取りまとめ（案）作成 

・可視化 TF③ 

・メールベースでの企画運営委員会委員の指導助言 

 →成果取りまとめ 

 

・12/20-12/21 全国フォーラム（共有） 

 

2020 年  

1 月

～ 

2 月 

・第 2 回 ESD 国内実施計画レビュー委
員会（報告書案の議論） 

・日本ユネスコ国内委員会教育小委員会
（教育に関する専門的な観点より議
論） 

・ESD 円卓会議（様々なステークホルダ
ーにより多角的に議論） 

・日本ユネスコ国内委員会総会（教育小
委員会及び円卓会議の議論の報告） 

・第 3 回 ESD 活動支援センター（全国、地方） 

連絡会 

・第 2 回 ESD 活動支援企画運営委員会 

（成果取りまとめの報告、後継 ESD 国内実施計画

に盛り込むべき事項の整理・取りまとめ案の検

討） 

 

3 月 ・ESD 関係省庁連絡会議（レビュー結果
の報告等） 

後継 ESD 国内実施計画に盛り込むべき事項の整

理・取りまとめ 

2020 

年度 

 

GAP 後継枠組みの国内実施計画検討  
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III．ESD 推進ネットワークの成果取りまとめ資料の概要（案） 

 ESD 活動支援センターが取りまとめる成果取りまとめ報告のイメージは概ね以下の通りである。 

1． 全体像 

・分量は、本文プラス資料で 20 ページ以内程度のイメージ。 

・「地域における取組を核として」記述。 

・「ESD 推進ネットワークの達成目標等に照らした成果表」を中心とした各種資料や、ヒアリン

グ、意見交換機会などで得た情報をもとに記述。 

2． タイトル「ESD 推進ネットワークの成果概要（2016-2019）」 

3． 構成 

①背景（国連 ESD の 10 年、ESD 国内実施計画の記載など） 

②ESD 推進ネットワークの主要な活動 

・センター（全国・地方）の開設と運営 

・地域 ESD 活動推進拠点（地域 ESD 拠点）登録等 

③ESD 推進ネットワークの目標と成果 

ESD 推進ネットワークにおける以下の 4 つの目標に照らして成果を記述。 

・情報提供 

・支援体制 

・ネットワーク形成と学び合い 

・人材育成 

④GAP の 5 つの優先行動分野への貢献 

・政策的支援 

・機関包括型アプローチ 

・教育者 

・ユース 

・ローカルコミュニティ 

⑤ESD を広め、深めた好事例 

・地域 ESD 拠点登録による組織・団体の ESD 活動の広まり・深まり 

・地域 ESD 拠点間の連携 

・地域 ESD 拠点と地方センターとの共同・連携 

・全国・地方の連携・協力、等 

⑥提案 

・ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）後継枠組みである Education 

for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs (ESD for 2030)、（日本語訳

「持続可能な開発のための教育（ESD）：SDGs 達成に向けて（ESD for 2030）」）の国内

実施に向けて、これまでの成果に基づいた提案 

・ESD 推進ネットワークの構築の構想や ESD 活動支援センター（全国・地方）の開設の準

備や議論されていた当時とは異なる状況（SDGs 達成のための人づくり、第 5 次環境基本

計画に示された地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」にかかる人づくりへの
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貢献、等）を意識した記述 

⑦資料 

・地域 ESD 拠点一覧（簡単な活動紹介含む） 

・ESD 推進ネットワーク成果取りまとめに協力いただいた組織・団体一覧 

・ESD 活動支援センター（全国・地方）連絡先、等 

 

IV. 本日重点的にご意見をいただきたい事項 

 

1. GAP の 5 つの優先行動分野への貢献 

ESD 推進ネットワークによる GAP の 5 つの優先行動分野への貢献として、どのようなことが

あげられるか？（ESD 推進ネットワークの成果取りまとめ資料項目④） 

2. 好事例 

ESD 推進ネットワークや、その構成主体（地域 ESD 拠点、協力団体、ESD 活動支援センター

（全国・地方）により、ESD を広め、深めた好事例として具体的にどのような事例があるか？ 

（ESD 推進ネットワークの成果取りまとめ資料項目⑤） 

 

 


