

平成 29 年度 ESD 活動支援センター（全国・地方）年間スケジュール

平成 29 年 6 月現在

	全国センター	地方センター
平成 29 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4 月 26 日（水）ESD 活動支援センター（全国・地方）連絡会① 主要議題 <ul style="list-style-type: none"> ① 経過報告 ② 広域ブロックにおけるネットワーク形成方策 ③ 情報発信基盤 	
5 月		・ 地方センター設置準備委員会／会議（5 月、6 月）
6 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6 月 1 日（木）ネットワーク可視化TF会議① ・ 6 月 13 日（火）ESD 活動支援センター企画運営委員会① 主要議題（案） <ul style="list-style-type: none"> ① 平成 28 年度活動報告 ② 平成 29 年度事業計画 ・ #ESD ワカモノプロジェクト始動 ・ 改訂リーフレット印刷 	同上
7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7 月 6 日（木）平成 28 年度全国レベルのネットワーク可視化報告・意見交換会 ・ ネットワーク可視化に関する地方ヒアリング 2 件（7～9 月） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東北：7 月上旬開設 ・ 関東：7 月 3 日開設 ・ 中部：7 月 3 日開設 ・ 近畿：7 月中開設 ・ 中国；7 月 3 日開設 ・ 四国：7 月 1 日開設 ・ 九州：7 月 1 日開設
8 月		・ 北海道：8～10 月頃開設
9 月		同上
10 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ ESD 活動支援センター（全国・地方）連絡会②（9～10 月頃） 主要議題（案） <ul style="list-style-type: none"> ① 地方センターの開設・活動状況（情報共有） 	同上

	<p>② ESD 活動支援センター（全国・地方） 運営上の課題の洗い出し</p> <p>③ 平成 30 年度事業計画の考え方（案）</p> <p>・ネットワーク可視化TF会議②</p>	
11 月	<p>・ 11 月 24（金） ESD 推進ネットワーク全国フォーラム 2017 ～25（土） 立教大学（予定）</p>	
12 月		
平成 30 年 1 月	<p>・ ESD 活動支援センター（全国・地方）連絡会③ （1 月下旬～2 月上旬）</p> <p>主要議題（案）</p> <p>① 平成 29 年度事業総括</p> <p>② 平成 30 年度事業計画案の調整</p> <p>③ 平成 31 年度以降の展望</p>	
2 月	<p>・ ESD 活動支援センター企画運営委員会②</p> <p>主要議題（案）</p> <p>① 平成 29 年度事業総括</p> <p>② 平成 30 年度事業計画概要（案）</p> <p>③ 効果的な ESD 活動支援方策</p> <p>・ ネットワーク可視化TF会議③（2～3 月）</p>	
3 月	<p>・ 地域 ESD 拠点に対するアンケート確定</p> <p>・ ESD 活動支援センター活動レポート 2017</p>	

（注）地域 ESD 拠点へのアンケートは平成 30 年度前半に実施予定。